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Außerordentliche 
Mitgliederversammlung 

 
 
 
 

Mittwoch, 21.10.2015 
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Ziel der heutigen Versammlung 

• Information über das Bauprojekt 
• Abstimmung über den Bau-Antrag 
• Entscheidung, mit welchem Stimmenverhältnis wir im nächsten 

Jahr über die Durchführung des Baus abstimmen werden 
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Tagesordnung 

• Vorstellung des anvisierten Projektes -  Neubau Bootshalle 
– Bisheriger Ablauf 
– Anvisiertes Vorhaben 
– Ziele - Was erreichen wir damit 
– Kosten und Finanzierung 
– Zeitplan 
– Risiken 
– Ausblick 
– Fragen und Diskussion 

• Abstimmung über den Bau-Antrag 
• Abstimmung über den Antrag von Hannes Mayer 
• Sonstiges 
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Bisheriger Ablauf 

• JHV 2012: Entscheidung das Bauvorhaben in die Wege zu leiten 
– Ersatz der Holzbootshalle 
– Eingeschossig, mit Statik für eine spätere Ergänzung eines 2. OG 

• Bestandsgebäude steht unter Denkmalschutz:  
Erster Stahlskelettbau in Deutschland 
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Fortführung der ursprünglichen Planung 

Realisierter 
Bauabschnitt I 

Projektierter 
Bauabschnitt II 
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Bisheriger Ablauf 

• Mitglieder-Anregung 
– Langfristige Entwicklung des Gebäudes planen um eine nachhaltige Lösung 

anzustreben 
– Potential der Architekten im Verein nutzen 

 
• Architekten-Workshop (Okt 12 bis Juli 13) 

– 5 abgegebene Entwürfe 
– Einbindung von Behörden durch städtische Vertreter in der Jury 
– 1.Platz: Entwurf des Büros Meid-Bächle 

Vorteile in funktionalen, finanziellen, städtebaulichen und 
denkmalpflegerischen Aspekten 

– Vorstellung der Entwürfe für die Mitglieder (Jan + Feb 13) 

 
• Vorstands-Entscheidung, den Sieger-Entwurf weiterzuverfolgen 

(Aug 13) 
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Bisheriger Ablauf 

• Option private Denkmalförderung (Juni 14) 
– Treffen mit der Wüstenrotstiftung 
– Stiftung fördert Erhalt von Baudenkmälern aus der Nachkriegszeit 
– Erforderlich zur Entscheidung, ob eine Förderung durch die Stiftung in Frage 

kommt: Bestandsaufnahme des Gebäude 
 

• Kooperation mit der HTWG Konstanz (Sept 14 – Aug 15) 
– Ziel: Bestandsaufnahme 
– Seminarthema ‚Hermann Blomeier und die Nachkriegsmoderne in Konstanz‘ 
– Universität Karlsruhe: Aufmaß des Gebäudes 
– Ergebnis: Seminarbuch, Bestandspläne, Raumbuch über den Ist-Zustand  
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Bisheriger Ablauf 

• Anpassung des Entwurfs 
– Kein Rück- und Umbau im Erdgeschoss 
– Standort der separaten Bootshalle 
– Kostengünstigere und geeignetere Gestaltung der separaten Bootshalle 
– Derzeit keine Neugestaltung der Außenanlagen 
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Anvisiertes Vorhaben 
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Was erreichen wir damit ? 

• Ersatz für die restaurierungsbedürftige Halle 
• Bootshallen, die zum schadensfreien Transport der Boote 

geeignet sind 
• Platz für etwa 15 zusätzliche Boote  
• Räume für den Verein mit multifunktionaler Nutzung: 

– Gymnastik, Jugend, Wanderruder-Gäste, Schulungen, Veranstaltungen 

• Kapazität um die hohe Nachfrage nach Mitgliedschaften zu 
befriedigen und dadurch bessere finanzielle Möglichkeiten 

• Kein öffentlicher Verkehr auf dem Bootsplatz 
• Attraktiveres Restaurant und dadurch höhere Pachteinnahmen 
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Kostenschätzung 

Große Halle, neue Räume im Obergeschoß, 
neuer Restaurant-Eingang, Abriss 

775 T€ 

Separate Halle 125 T€ 
Rückbau Terrasse, Sanierung Kraftraumdach 95 T€ 
Innenausbau Bootslager 70 T€ 
Summe 1.065 T € 
15% Puffer 160 T€ 
Gesamtsumme mit Puffer 1.225 T€ 

• Einsparungen durch Arbeitsleistung der Mitglieder nicht in 
der Kostenschätzung enthalten 
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Finanzierung - Bausteine 

Eigenkapital Q1/2016 
(einschl. Rücklagen Sanierung Kraftraumdach) 

270 T € 

Förderung badischer Sportbund 90 T€ 
Förderung Stadt Konstanz 290 T€ 
Darlehen 575 T€ 
Summe 1.225 T€ 

• Höhe der Förderung durch die Stadt Konstanz ist noch nich 
zugesichert 

• Zusätzliches Darlehen für Zwischenfinanzierung der 
Förderungen erforderlich 

• Öffentliche Denkmalmittel für den Terrassenrückbau noch nicht 
berücksichtigt (~ 20 T€) 
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Finanzierung - Grundsätze 

• Die Qualität des Vereinsangebotes soll während der 
Finanzierungszeit erhalten bleiben 

– Weiterhin jährliche Anschaffung mindestens eines neuen Bootes 
– Kleinere Zusatzinvestitionen ermöglichen 

 

• Basis: Beitragseinnahmen bei derzeitigem Mitgliedsbeitrag 
derzeitiger Mitgliederzahl 

– Mehreinnahmen durch Mitgliederzuwachs / höheren Beitrag sind finanzieller 
Puffer 
 

• Keine Umlagezahlung durch die Mitglieder in die Finanzierung 
eingeplant 
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Finanzierungsdauer 

Annahmen 
• Zinssatz von 1,75 % (Angebot Sparkasse Bodensee) 
• 50 T€ jährlich aus Neptun-Mitteln 
• 20 T€ Mehreinnahmen Restaurantverpachtung ab 2018 
• Zwischenfinanzierung der Förderungen 

– Stadt Konstanz bis 2021 
– Badischer Sportbund bis  2023 / 2024 

 

Finanzierungsdauer 12 Jahre 
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Finanzierungs-Szenarien 

Annahmen Finanzierungs
dauer 

Veränderung 

Förderung Stadt KN 290 T€ 
Mehreinnahme Pacht 20 T€ 
Zinssatz 1,75 % 

12 Jahre 

A Förderung Stadt KN 90 T€ 
Mehreinnahme Pacht 20 T€ 
Zinssatz 1,75 % 

15 Jahre + 3 Jahre 

B Förderung Stadt KN 290 T€ 
Mehreinnahme Pacht 10 T€ 
Zinssatz 1,75 % 

14 Jahre + 2 Jahre 

C Förderung Stadt KN 290 T€ 
Mehreinnahme Pacht 20 T€ 
Zinssatz 2,5% 

13 Jahre + 1 Jahr 

D Förderung Stadt KN 90 T€ 
Mehreinnahme Pacht 10 T€ 
Zinssatz 2,5 % 

19 Jahre + 7 Jahre 
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Zeitplan 

Nov 15 – Feb 16 Vorbereitung und Einreichung Bauantrag 
März 16 – Mai 16 Bearbeitung Bauantrag 
April 16 Rückmeldung über städtische Förderung 
Mai 16 Mitgliederversammlung zur Entscheidung 

über tatsächliche Bau-Durchführung, 
Umfang und Finanzierung 

Juni 16 – Okt/Nov 16 Werkplanung und Angebote 
Okt/Nov 16 – Mar 17 Rohbau große Bootshalle und Terrasse 
März 17 – Juni 17 Fertigstellung 
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Risiken 

Risiken Maßnahmen 

Heizung im Gebäude muss 
ersetzt werden 

Rückstellungen bilden, Haushalt 
2016 

Sanierungsmaßnahmen des 
Bestandsgebäudes 

Finanzieller Puffer für 
Rückstellungen durch turnusmäßig 
fällige Beitragserhöhung Neuer Vereinsbus 

Einbruch der Mitgliederzahlen 
und Unzufriedenheit durch 
Einschränkungen während der 
Baumaßnahmen 

durchgehendes Sportangebot 
erarbeiten 
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Ausblick bis zur nächsten Abstimmung 

• Genauere Pläne 
U.a. 
– Wo kommt die Werkstatt hin ? 
– Welcher Standort für die separate Bootshalle wird genehmigt 
 

• Kostenschätzung 
– Genauigkeit der Schätzung derzeit 35 % 
– Bei Bauantrag: 15 % 

 

• Zuschüsse Stadt Konstanz 
– Empfehlung des Sportausschuss an die Gemeinde  
– Risiko-Abschätzung, ob dieser Empfehlung gefolgt wird  
– damit bessere Grundlage für die Finanzierung 

 

• Klärung von weiteren Förderungen (Wüstenrot-Stiftung) 
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Ausblick bis zur nächsten Abstimmung 

• Evaluierung welche erforderlichen Sanierungsmaßnahmen am 
Bestandsgebäude im Rahmen des Bauprojektes durchgeführt 
werden 

 

• Detailplanung Innenausbau der Bootshalle 
 
• Definition von Teil-Projekten die von Mitgliedern organisiert 

werden sollen 
– Z.B. Zwischenlagerung Boote, Sportbetrieb während der Bauphase, 

Organisation von Arbeitseinsätzen 
– Suche nach geeigneten Mitgliedern, die diese Teilprojekte durchführen 
 Vorstandsentlastung 

 

• Sportangebot für die Bauphase erarbeiten 
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Fragen und Diskussion 
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Abstimmung 

Der Vorstand wird beauftragt, die Vorbereitung und Einreichung des 
Bauantrags in die Wege zu leiten 
Damit verbundene Kosten: 55 T€ 

 
Diese Abstimmung entscheidet noch nicht über die Durchführung 
des Baus mit dem tatsächlichen Umfang und tatsächlichen 
Finanzierung. 
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Antrag von Hannes Mayer 

 
Ergänzung von § 11 (6) 
 
[....] Die Mitgliederversammlung entscheidet mit einfacher Mehrheit 
der abgegebenen Stimmen, sofern nicht die Satzung etwas anderes 
vorsieht. Investitionen, für die eine Darlehensfinanzierung von 
über 30% erforderlich ist, bedürfen einer 2/3 Mehrheit der 
Mitgliederversammlung. Stimmenthaltungen gelten nicht als 
abgegebene Stimmen. 
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Vielen Dank ! 
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