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Ziel der heutigen Versammlung

• JHV 2012

– Vorstand wurde beauftragt, die erforderlichen Schritte zum  Bau einer 

eingeschossigen Bootshalle mit Option auf spätere Aufstockung in die Wege 

zu leiten

• Mitgliederversammlung im Oktober 2015

– Vorstellung des weiterentwickelten Auftrags 

– Der Vorstand wurde beauftragt, die Vorbereitung und Einreichung des 

Bauantrags zum vorgestellten Projekt in die Wege zu leiten

– Ziel: Detailliertere Kosten und Finanzierungsplanung

• Heute

Abstimmung über die Durchführung des Baus und dessen 

tatsächlichen Umfang
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Ablauf seit Oktober 2015

• Änderungen der Pläne:

– Zusätzliche Treppe von der Spanierstrasse (Vorgabe Baudezernat)

– Zusätzliches Hallentor in den Garten

– Aufteilung Vereinsräume im 1. OG angepasst

– Rampe zum Restauranteingang

– Standort kleine Bootshalle 

– Standort Bootswerkstatt

• Grundstück

– Wir bauen über unser Grundstück hinaus

– Fläche gehört dem Bund

– Grundstückserweiterung und entsprechende Erbpacht-Änderung ist in die 

Wege geleitet und erfolgt nach Durchführung des Baus
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Zuschüsse

• Beantragung Zuschuss Stadt Konstanz

– Vorstellung des Projektes in allen Gemeinderatsfraktionen

– Gemeinderats-Ausschuss für Sport hat im April 2016 noch keine Empfehlung 

über erhöhten Zuschuss ausgesprochen

– Stellungnahme des Baudezernates erforderlich

– Wir erwarten einen Zuschuss von 180.000 Euro

• Änderung der Vorgehensweise

– Keine Mitgliederversammlung im Mai 2016, da die Rückmeldung über 

städtische Zuschüsse noch nicht vorhanden war

– Beauftragung der Werkplanung um Zeitverlust zu minimieren

– Info-Abend für Mitglieder am 01. Juni 2016

• Beantragung Zuschuss Badischer Sportbund

– Nach Neuberechnung auf Basis der aktuellen Pläne und Erhöhung ab 2017: 

ca. 125.000 Euro
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Weitere Aktivitäten

• Darlehensangebot Sparkasse Reichenau

• Planung Bootslagerung (Markus Hundsdörfer)

• Planung der Zwischenlagerung von Booten während der 

Bauphase (Helmut Sorgius + Markus Hundsdörfer)

• Planung von Helfereinsätzen (Helmut Sorgius)
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Bauantrag

• Wurde im Mai 2016 finalisiert

• Prüfung des Bauantrag durch Niels Müller und Alp Oezozan

• Abgabe Anfang Juni 2016

• Rückmeldung wurde Anfang Oktober 2016 erwartet

• Ende September 2016: 

Nachforderung von Plänen durch das Baudezernat

– Rückbau des Gebäudes zum Originalzustand im EG soll in den Plänen 

enthalten sein

– Ziel des Denkmalamtes: Durchführung dieses Rückbaus und Suche nach 

finanzieller Unterstützung

– Neubau kann unabhängig vom Rückbau durchgeführt werden

 Dieser Rückbau ist nicht Gegenstand der heutigen Abstimmung
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Bauantrag

• Baugenehmigung am 04.11.2016 erhalten

• ABER: 

Die Auflagen der Fachämter 

– Denkmalschutz

– Nahverkehr/Straße des Landratsamtes 

werden nachgereicht und sind Bestandteil der Baugenehmigung

• Konsequenz und Auswirkung auf den Zeitplan sind noch nicht 

bekannt
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Zeitplan

• Bisherige Planung

– Rohbau der Bootshallen: Januar 2017 bis Mai/Juni 2017

– Bootshallen wieder nutzbar ab Juni 2017

– Fertigstellung bis Oktober 2017

 Nicht mehr realistisch

• Mögliche Alternativen

– Variante 1

• Rohbau: Februar 2017 bis Juli 2017

• Bootshallen wieder nutzbar ab Juli 2017

• Fertigstellung bis November 2017

– Variante 2

• Rohbau: September bis Dezember 2017

• Bootshallen wieder nutzbar ab Dezember 2017 / Januar 2018

• Fertigstellung bis April 2018

• Entscheidung durch den Vorstand, wenn die 

Rahmenbedingungen klar sind
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Pläne
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ansicht seerhein
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Kostenkalkulation

Neubau

Bootshallen

Neubau

Bootshallen

+ Rückbau 

Terrasse

Große Halle, neue Räume im Obergeschoß, 

neuer Restaurant-Eingang, Abriss

870 T€ 870 T€

Separate Halle 90 T€ 90 T€

Sanierung Kraftraumdach 40 T€ 40 T€

Rückbau Terrasse - 45 T€

Außenanlagen Bootsplatz 45 T€ 45 T€

Erweiterung Bauantrag 10 T€ 10 T€

Innenausbau Bootslager 70 T€ 70 T€

Summe 1.125 T € 1.170 T €

Ca. 15% Puffer für Unvorhergesehenes 170 T€ 175 T€

Gesamtsumme mit Puffer 1.295 T€ 1.345 T€

• Kosten beinhalten bereits gezahlte Honorare für bisherige Planungsphasen
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Finanzierung - Bausteine

Neubau 

Bootshallen

Neubau 

Bootshallen

+ Rückbau 

Terrasse 

Eigenkapital Q1/2016 270 T€ 270 T€

Förderung badischer Sportbund 125 T€ 125 T€

Förderung Stadt Konstanz 180 T€ 180 T€

Darlehen* 720 T€ 770 T€

Summe 1.265 T€ 1.345 T€

* Zusätzliches Darlehen für Zwischenfinanzierung der Förderungen erforderlich
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Finanzierung - Grundsätze

• Die Qualität des Vereinsangebotes soll während der 

Finanzierungszeit erhalten bleiben

– Weiterhin jährliche Anschaffung mindestens eines neuen Bootes

– Kleinere Zusatzinvestitionen ermöglichen

• Basis: Beitragseinnahmen bei derzeitiger Mitgliederzahl und 

derzeitigem Mitgliedsbeitrag 

– Mehreinnahmen durch Mitgliederzuwachs oder höheren Beitrag sind 

finanzieller Puffer

• Keine Umlagezahlung durch die Mitglieder in die Finanzierung 

eingeplant
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Finanzierungsdauer

Annahmen

• Zinssatz von 1,7 % (Angebot Sparkasse Reichenau Nov 2016)

• 50 T€ jährlich aus Neptun-Mitteln

• Bei Option mit Terrassen-Rückbau:

10 T€ jährlich Mehreinnahmen Restaurantverpachtung ab 2018

• Zwischenfinanzierung der Förderungen

– Auszahlung Stadt Konstanz in 2017 / 2018 / 2019

– Auszahlung Badischer Sportbund spätestens in 2023 / 2024

 Finanzierungsdauer: ca. 15 – 16 Jahre

• Identisch für Option ‚Neubau Bootshallen‘ und 

Option ‚Neubau Bootshallen + Rückbau Terrasse‘
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Ruderbetrieb während der Bauphase

• Kleine Bootshalle - Leistungssport

• Große Halle - Breitensport

– 5 Gig „4er“ ( incl. 3/4-le, AHoi) 

– 2 Gig 2er

– 1 Renn 4er

– 1 Renn 2er

– 2 Renn 1er
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Helfer-Aktionen

• Auslagerung der  Boote 

– Beschriftung der Boote, Ausleger etc.

– Abriggern

– Transport + Lagerung

– … und das ganze wieder zurück

• Umzug des Skiff-Lagers in die kleine Bootshalle

• Ausräumen der Halle vor Abriss

– Werkstatt und weiteres brauchbares Material
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Was erreichen wir damit ?

• Ersatz für die marode, undichte Halle

• Platz für zusätzliche Boote 

• Bootshallen, die zum schadensfreien Transport der Boote 

geeignet sind

• Räume für den Verein mit multifunktionaler Nutzung:

– Gymnastik, Jugend, Wanderruder-Gäste, Schulungen, Veranstaltungen

• Kapazität um die hohe Nachfrage nach Mitgliedschaften zu 

befriedigen und dadurch bessere finanzielle Möglichkeiten

• Kein öffentlicher Verkehr auf dem Bootsplatz

• Attraktiveres Restaurant und dadurch höhere Pachteinnahmen
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Der Neptun macht sich bereit für die Zukunft !
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Fragen und Diskussion
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Mitgliederantrag

Es wird eine zusätzliche Abstimmung wie folgt beantragt:

Bau einer neuen Bootshalle gemäß Beschluss der JHV 2012 mit der Maßgabe, 

dass die Halle zweistöckig gebaut wird und über eine Rampe im oberen 

Geschoss Bootslager wie seinerzeit vorgesehen entstehen. Weiter soll eine 

Generalsanierung des gesamten Außenfassade und die längst überfällige 

Terrassen-Sanierung realisiert werden.

Helmut Hengstler, Theo Zwicker, Hannes Kumm, Hans Schreck und Hartwig Müller
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Abstimmung

• Hinweis: Laut Satzung ist eine 2/3-Mehrheit erforderlich

• Der Vorstand wird beauftragt, das vorgestellte Bauvorhaben 

umzusetzen und über den geeigneten Baubeginn zu entscheiden

– Abstimmung 1: Neubau der Bootshallen

Ersetzen der Holzbootshalle mit zusätzlichen Vereinsräumen im OG 

und Eingang zum Restaurant über die Spanierstrasse und Bau einer 

zusätzlichen Bootshalle auf dem Bereich der derzeitigen 

Parkflächen.

– Abstimmung 2: Terrassen-Erweiterung durch Rückbau

Rückbau des Wanderruder/Jugend-Raums und dadurch Erweiterung 

der Terrasse im OG
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Vielen Dank !


